

Relatório de Saúde do Design System — Giro DS (Q1–Q3 2026)

1. Diagnóstico Executivo — Estamos saudáveis frente ao mercado?

Resposta: não plenamente — DS em maturação acelerada, com sinais mistos, mas em melhora real.

Dimensão	Evidência no Giro DS	Norma de mercado (DS maduros: MUI, Chakra, Ant Design, Polaris, Carbon)	Veredito
Frequência de major version	react foi de v1.0.0 a v12.4.0 em ~9 meses (11 majors)	1 major a cada 12-24 meses; breaking changes batched	Crítico
Cadência de release geral	~4 releases/mês (36 no ano)	1-4 releases/mês é normal para DS ativo	Saudável
Cobertura de guia de migração	Só 1 guia de migração (v2→v3) para 11 majors do ano (~9% de cobertura)	Todo major deveria ter guia de migração documentado	Crítico
Estabilidade dos primitivos core	Button quebrou API nos 3 trimestres seguidos; Select/TextField/DatePicker seguem sendo retrabalhados até v12	Primitivos básicos costumam estabilizar cedo	Crítico
Tendência recente (Q2→Q3)	Breaking caiu de 55%→29%, fix-only caiu de 27%→7%, features subiram	—	Melhora real e mensurável
Processo de depreciação	Só 1 caso documentado (VerificationCode → .deprecated/); maioria das remoções acontece sem aviso prévio	Deprecar por 1-2 minors antes de remover	Atenção
Governança/tooling	Changesets configurado, MCP server com metadados de componentes, changelog padronizado	—	Acima da média
Dados de adoção/impacto real	Não há telemetria, nº de consumidores ou pesquisa de satisfação no repo	DS maduros medem adoção, NPS de devs, tempo de migração	Não medível hoje

Conclusão: o eixo mais crítico é estabilidade de API — breaking changes frequentes em componentes básicos, sem guia de migração na maioria dos casos. Isso gera atrito real (retrabalho, medo de atualizar, upgrades acumulando). Por outro lado, a tendência dos últimos 3 meses é de melhora clara e consistente nos três indicadores. A maior lacuna para uma afirmação mais confiante é a ausência de dados de adoção/impacto real (hoje o diagnóstico é baseado no que foi publicado, não no impacto causado).

2. Metodologia

Dados extraídos de:

- Tags Git de release (@giro-ds/<pacote>@<versão>) → data real do deploy.
- CHANGELOG.md de cada pacote (react , tokens , mcp , utilities) → categorização por Breaking Changes , Features , Bug Fixes .
- Período: 01/jan/2026 a 14/set/2026 (Q3 parcial).

3. Visão Geral do Ano

Trimestre	Releases	Breaking	Feature	Fix-only
Q1 (jan-mar)	11	3	3	8
Q2 (abr-jun)	11	6	7	3
Q3 (jul-14/set)	14	4	12	1
Total	36	13 (36%)	22 (61%)	12 (33%)

Destaques:

- Cadência média: ~4 releases/mês.
- Q2 concentrou mais da metade dos releases do trimestre com breaking change (6 de 11) — pico de instabilidade do ano.
- 8 componentes novos lançados em 2026: Switch, Popover, TextArea, TableV2, VirtualKeyboard, Card, FileUpload, ToggleButton.
- @giro-ds/utilities não teve nenhum release em 2026.

4. Componentes: Evolução vs. Retrabalho

Componente	Features	Fixes	Breaking	Status
VirtualKeyboard	7	6	2	Evolução saudável (componente novo)
TableV2	4	3	2	Evolução saudável (componente novo)
TextField	2	10	3	Retrabalho — pouca evolução líquida
Select	1	6	2	Retrabalho
DatePicker	0	4	2	Crítico — nenhuma feature no ano
Label	0	5	0	Instável mas sem quebra de API
Modal	2	1	1	Recuperado bem após reescrita (Radix)

5. Riscos Identificados

1. Concentração de breaking changes no Q2 — falta de planejamento/batching.
2. TextField , Select , DatePicker consumindo esforço de manutenção sem gerar valor novo.
3. 36% dos releases do ano quebraram compatibilidade.
4. @giro-ds/utilities parado desde dez/2025.
5. Apenas ~9% dos majors têm guia de migração documentado.

5.1 Evolução Trimestral

Macro (todos os pacotes):

Métrica	Q1	Q2	Q3	Q1→Q2	Q2→Q3
Releases	11	11	14	0%	+27%
Breaking changes	3 (27%)	6 (55%)	4 (29%)	+28 p.p.	-26 p.p.
Com feature	3 (27%)	7 (64%)	12 (86%)	+37 p.p.	+22 p.p.
Fix-only	8 (73%)	3 (27%)	1 (7%)	-46 p.p.	-20 p.p.

Q1 foi trimestre de manutenção pura. Q2 foi o pico de instabilidade. Q3 é o melhor trimestre do ano: mais releases, mais features, menos breaking, quase nenhum release "fix puro".

Fixes por componente, por trimestre:

Componente	Q1	Q2	Q3	Tendência
TextField	4	2	4	Sobe e desce — recorrente, não resolvido
Select	3	1	2	Mesmo padrão
DatePicker	1	3	0	Pico no Q2, silêncio no Q3
VirtualKeyboard	—	1	5	Fixes disparando após lançamento
TableV2	—	1	2	Crescimento moderado, esperado
Button	0	0	3	Problema novo no Q3
Calendar	0	2	1	Esfriando
Label	2	1	2	Estável, baixo nível constante

Breaking changes por componente, por trimestre:

Componente	Q1	Q2	Q3
Button	1	1	1
Filter	0	2	1
Select	1	0	1
DatePicker	0	1	1
TextField	0	2	1

Sinais de tendência:

- Melhora geral confirmada (breaking 55%→29%, fix-only 27%→7% do Q2 pro Q3).
- Button é o único componente com breaking change nos 3 trimestres seguidos — risco crônico.
- VirtualKeyboard piorando em fixes (1→5) apesar do destaque em features.
- DatePicker "sumiu" no Q3 (zero fix/feature/breaking) após ser o pior do Q2 — checar se foi estabilizado ou só ficou sem atenção.

- `TextField` / `Select` em "dente de serra" — os fixes do Q2 não resolveram a causa raiz.

6. OKRs propostos para Q4 2026

Objetivo 1 — Reduzir a taxa de breaking changes

- KR1: Reduzir proporção de releases com breaking de 36% (média do ano) para $\leq 15\%$ no Q4.
- KR2: Nenhum breaking change em `TextField`, `Select`, `DatePicker` e `Button` sem changeset de migração + aviso prévio de 1 sprint.
- KR3: Consolidar breaking changes pendentes em no máximo 1 major release planejado no trimestre.

Objetivo 2 — Estabilizar os componentes de maior retrabalho

- KR1: `DatePicker` recebe ao menos 1 feature nova no trimestre (zero no ano até agora).
- KR2: Reduzir fixes em `TextField` e `Select` em 50% vs. a média trimestral de 2026.
- KR3: `VirtualKeyboard` sai do padrão de crescimento de fixes (1→5) — meta de reduzir para ≤ 2 fixes no Q4.
- KR4: Abrir e executar "hardening pass" de arquitetura para `Button`, `TextField`, `Select` e `DatePicker`.

Objetivo 3 — Previsibilidade de release

- KR1: Definir e documentar critério objetivo de major/minor/patch para changesets.
- KR2: Adotar release train mensal para `react`, reservando majors para janelas planejadas.

Objetivo 4 — Retomar pacotes esquecidos

- KR1: Pelo menos 1 release de `@giro-ds/utilities` no Q4.

Objetivo 5 — Fechar a lacuna de dados de adoção

- KR1: Instrumentar telemetria básica (quais apps usam qual versão do DS).
- KR2: Criar canal/processo simples de feedback de migração (tempo gasto, dor sentida) por major release.

Objetivo 6 — Institucionalizar essa métrica

- KR1: Relatório trimestral (breaking/feature/fix por componente e trimestre) gerado a cada início de trimestre.
- KR2: Guia de migração passa a ser obrigatório para todo major (hoje ~9% de cobertura → meta 100%).